

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba: Zateplenie objektov kultúrneho domu – Materskej školy a Obecného úradu v obci Prusy

1. Zateplenie strechy realizované súčasne s výmenou okien a sklobetónovej časti
2. Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením
3. Realizácia zateplenia po jednotlivých častiach fasády
 - montáž lešenia
 - zateplenie fasády podľa požiadaviek v projektovej dokumentácii
 - búracie a výkopové práce okapového chodníka
 - zateplenie soklovej časti budovy
4. Zhotovenie novej dlažby vstupného schodiska
5. Zhotovenie nového betónového okapového chodníka
6. Vymaľovanie vnútorných priestorov


Sineko s.r.o.
Svitoplukova 1601
957 04 Bánovce nad Bebravou
www.sineko.sk

Príloha č. 2